



Présentation du projet d'appui à l'Agence nationale d'évaluation et d'assurance qualité (ANEAQ) - Maroc

Version provisoire – 21 Février 2017



Contexte

- Le projet s'inscrit dans le Plan d'action du Statut avancé, notamment le point 8.3 traitant de l'Enseignement supérieur :
 - "Soutien à la **réforme** du système d'Enseignement supérieur marocain et à sa **convergence** avec les principes du processus de Bologne", notamment action relative à la **consolidation** d'une assurance qualité indépendante ;



Contexte

- "Amélioration **qualitative** du système d'enseignement supérieur au Maroc", notamment action relative au "Développement de **compétences** en matière d'évaluation des programmes, de projets et d'institutions de formation (évaluation pédagogique, administrative et financière) »
- « Action relative à la "Mise en place d'un système d'évaluation **institutionnelle** relatif à l'enseignement supérieur marocain".



Objectifs généraux

- Contribuer au renforcement et à l'approfondissement du **partenariat** entre l'Union européenne et le Maroc :
 - En favorisant notamment **la convergence réglementaire** entre le cadre législatif et institutionnel marocain et les standards de l'Union européenne concernant l'enseignement supérieur.
 - En poursuivant la réalisation des **objectifs du processus de Bologne** (dont la promotion de l'assurance qualité constitue un des axes prioritaires).
- Poursuivre **l'intégration** du système d'Enseignement supérieur marocain à l'Espace Européen d'Enseignement supérieur (EEES) et favoriser la **compatibilité** entre les deux systèmes.



Objectifs spécifiques

- Apporter un appui à l'**opérationnalisation** de l'ANEAQ, selon les standards et principes européens dans le domaine de la qualité pour l'Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique (ESG1) :

⇒ **Accompagner le démarrage des activités de l'ANEAQ selon des bases méthodologiques avérées et transparentes.**

⇒ **adopter une démarche qualité à la lumière des lignes directrices de l'ENQA (*European Association for Quality Assurance in Higher Education*) et de l'EQAR (*European Quality Assurance Register for Higher Education*).**



Principes guidant l'appui à l'ANEAQ

- **Principe 1** : Appui au système d'AQ en place
- **Principe 2** : Processus itératif
- **Principe 3** : Approche participative
- **Principe 4** : ANEAQ – Bénéficiaire principal



4 résultats

- **R1** : La structuration de l'ANEAQ autour de ses missions est renforcée;
- **R2** : L'ANEAQ dispose de référentiels d'évaluation pertinents et validés pour ses cinq domaines d'intervention:
 - Institutionnel
 - Filières
 - Recherche
 - CEDOC
 - Coopération/Partenariats
- **R3** : Les compétences métiers des personnels de l'ANEAQ et du pool d'experts-évaluateurs sont renforcées;
- **R4** : Les résultats du projet sont diffusés.

Livrables

- Manuel qualité.
- Référentiels d'évaluation.
- Référentiels métiers des personnels de l'ANEAQ et des experts-évaluateurs.
- Plan de campagne d'évaluations.



7 activités

- **Activité 1:** Appui à l'opérationnalisation du cadre réglementaire et aide à concevoir et élaborer le plan d'action de l'ANEAQ pour la programmation des campagnes d'évaluation dans ses cinq domaines d'intervention.
- **Activité 2 :** Appui à concevoir et élaborer un manuel qualité pour l'ANEAQ.
- **Activité 3:** Appui à concevoir et élaborer/réviser les référentiels d'évaluation dans les cinq domaines d'intervention de l'ANEAQ.
- **Activité 4 :** Consulter les parties prenantes afin de valider les référentiels d'évaluation élaborés.
- **Activité 5 :** Appui à concevoir et élaborer les référentiels métiers des personnels de l'ANEAQ et des experts-évaluateurs.
- **Activité 6 :** Identifier les besoins en formation des personnels de l'ANEAQ et du pool d'experts évaluateurs.
- **Activité 7:** Organiser et réaliser un séminaire de restitution et de partage.



Activité 1

Plan d'action ANEAQ (janvier-mars; août 2017)

Etat des lieux ES marocain et AQ

- Analyse documentaire
- Entretiens ANEAQ mission novembre 2016
- Entretiens mission décembre 2016 – janvier 2017
- Préparation des documents pour atelier 1
- Animation atelier 1
- Rédaction post atelier 1
- Rédaction rapport final activité 1 (principes, processus, calendrier...)

Problématique de l'AQ

- Analyse des résultats précédemment récoltés (en cours)



Activité 2

Manuel qualité (février à août 2017)

- Analyse documentaire
- Entretiens mission décembre 2016
- Préparation documents atelier 1
- Animation atelier 1
- Rédaction post atelier 1
- Consultation ANEAQ mission février 2017
- Préparation documents pour atelier 2
- Animation atelier 2
- Rédaction post atelier 2
- Consultation ANEAQ/établissements pour adaptation manuel
- Préparation des documents pour atelier 3
- Animation atelier 3
- Rédaction post atelier 3
- Finalisation

Activité 3

Référentiels (janvier à mai; juillet 2017)

- Préparation Référentiels filières n°1 (RF1), R Institutionnel n° 1 (RI1), R Recherche n°1 (RR1), R Coopération n°1 (RC1)
- Préparation documents pour atelier 2 RF version 2, RI2, RR2, RC2
- Animation atelier 2
- Rédaction post atelier 2
- Rédaction éléments de communication
- Préparation des documents pour atelier 3 RF version 3, RI3, RR3, RC3
- Animation atelier 3
- Rédaction post atelier 3
- Finalisation versions finales RF, RR, RI, RC
- Rédaction d'éléments pour un plan de communication
- Révision manuel qualité et principes/procédures AQ (suite au travail sur référentiels)
- Finalisation feuille de route (compatibilité ESG3)

Activité 5 et 6

Référentiels métiers ANEAQ et experts-évaluateurs / plans de formation (février à mai 2017)

- Analyse documentaire
- Animation atelier 2
- Consultation à distance ANEAQ
- Animation atelier 3
- Rédaction post atelier 3
- Finalisation versions finales



Activité additionnelle

Harmonisation des résultats 1, 2, 3, 5 et 6
(juillet 2017)

- Harmonisation des référentiels
- Finalisation feuille de route et liste des conditions pour compatibilité ESG3
- Consultation ANEAQ – Identification thématiques pour séminaire de restitution



Activité 7

séminaire de restitution (septembre/octobre 2017)

- Préparation et animation
- Finalisation des Livrables



LIVRABLES		JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛ	SEP	OCT	NOV
ACTIVITÉS RÉSULTAT 1												
<i>Activité 1</i>	Plan d'action											
<i>Activité 2</i>	Manuel qualité											
ACTIVITÉS RÉSULTAT 2												
<i>Activité 3</i>	Référentiels d'évaluation											
<i>Activité addition.</i>	Harmonisation des résultats											
ACTIVITÉS RÉSULTAT 3												
<i>Activité 5</i>	Référentiels métiers/évaluateurs											
<i>Activité 6</i>	Plans de formation											
ACTIVITÉS RÉSULTAT 4												
<i>Activité 7</i>	Séminaire de restitution											

Les experts européens
vous remercient de votre
attention !

